
 

 

Formación 

Project 

Management 

¿Por qué nosotros? 

• Somos especialistas en implementar iniciativas 

nacionales y regionales, en los diferentes sectores 

económicos y de la industria a través de la gestión 

de proyectos de inversión y de desarrollo de 

productos, en esfuerzos globales durante los 

últimos 10 años. 

• Al combinar enfoques y metodologías diferentes, 

podemos ofrecer soluciones de formación 

personalizadas para tus desafíos de proyecto.  

Duración estimada 

• El curso completo consta de 16 

unidades de aprendizaje que cubren 

aproximadamente 10 horas de video. 

Se espera que el estudiante dedique 

de 16 a 20 horas para completar el 

curso, incluyendo los ejercicios. 

Audiencia objetivo 

• Directores de proyectos, miembros 

de equipos, planificadores, 

patrocinadores de proyectos, 

candidatos a PMP® o CAPM® y otros 

interesados en aprender más sobre la 

Guía del PMBOK® publicada por el 

Project Management Institute. 

Método 

• Curso online o presencial 

Título 

• Director de Proyectos® 
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¡Qué incluye el curso? 

• Comprender la diferencia entre el Estándar ANSI 

y la Guía del PMBOK®. 

• Conectar principios y dominios de rendimiento 

con tu enfoque de gestión de proyectos. 

• Comprender qué son los Factores Ambientales 

Internos y Externos. 

• Comprender el concepto de VUCA y su 

relevancia en nuestros proyectos. 

• Aprender acerca de las etapas de la Gestión del 

Cambio. 

• Saber cómo identificar y fomentar equipos de 

alto rendimiento. 

• Entender la cadencia y adaptación. 

• Aprender cómo establecer métricas e 

indicadores líderes para medir resultados y 

logros. 

• Saber cómo seleccionar el mejor enfoque de 

gestión de proyectos para cada escenario. 

• Conocer el ciclo de vida y las fases del proyecto. 

• Comprender qué son los enfoques predictivos y 

los enfoques incrementales. 

• Aprender cómo planificar el Presupuesto del 

Proyecto en enfoques predictivos e iterativos. 

• Comprender la diferencia entre el Costo de la 

Calidad y el Costo del Cambio. 

• Aprender cómo calcular el Valor Ganado del 

Proyecto. 

• Comprender los modelos, métodos y artefactos 

más relevantes. 


